



DN: OU=Директор,
O="ГБПОУ ""
Обшаровский
государственный
техникум
им.В.И.Суркова""",
CN=Захаров Николай
Викторович, E=ogt-
surkova@yandex.ru
Основание: Я
подтверждаю этот
документ
Дата: 2026.09.30
13:06:36+04'00'

Утверждаю
Директор ГБПОУ
«Обшаровский государственный
техникум им.В.И.Суркова»

Н.В. Захаров
«__» _____ 20__ г.

Дорожная карта РИП
«Инклюзивный техно-хаб: модель проектного обучения
в СПО через разработку адаптивных устройств для людей с ОВЗ и инвалидов»

ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова»
Руководитель проекта: Холодов Сергей Владимирович, заместитель директора по УВР

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
1.	Создание рабочей группы РИП, назначение руководителя проекта	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Создана группа инициативных специалистов для реализации проекта РИП	до 01.09.2026	Приказы о создании рабочей группы и назначении руководителя проекта	Директор
2.	Маркетинговое и педагогическое исследование инновационного пространства	Получить данные о трендах, возможностях и рисках реализации социального прототипирования в СПО	Составлена актуализированная SWOT-матрица и аналитическая записка по потребностям региона	Сентябрь 2026	Аналитическая записка с результатами исследования и SWOT - матрицей	Руководитель проекта

3.	Разработка модульной программы проектной деятельности и системы оценки «soft skills»	Сформировать учебно-методическую базу для интеграции проекта в образовательный процесс	Утверждена программа (3 модуля) и пакет критериев оценки гибких компетенций	Сентябрь-октябрь 2026	Учебная программа, Положение о проектной деятельности, реестр критериев	Руководитель проекта, координатор проекта
4	Создание и настройка цифровой платформы (библиотека 3D-моделей)	Обеспечить технологическую инфраструктуру для хранения и параметрической адаптации моделей	Развернутая платформа с 20+ базовыми открытыми 3D-моделями	Октябрь 2026 – май 2027	Акт ввода в эксплуатацию, скриншоты интерфейса, ссылка на репозиторий	Преподаватели спецдисциплин, студенты
5	Обучение педагогического состава и студентов-исполнителей	Подготовить команду к реализации проектной модели и работе с благополучателями	100% задействованных педагогов прошли курс повышения квалификации, 7-8 студентов освоили базовые компетенции	Сентябрь-октябрь 2026	Сертификаты, протоколы вводных занятий	Руководитель проекта, преподаватели спецдисциплин
6.	Проведение выездных диагностик в социальные учреждения Приволжского района	Выявить индивидуальные потребности для персонализации адаптивных устройств	Проведены замеры, собрано 30+ индивидуальных профилей, заключены акты взаимодействия	Июль – октябрь 2026	Протоколы замеров, карты потребностей, акты сотрудничества	Руководитель проекта, студенты
7.	Проектная сессия: 3D-моделирование, печать и постобработка устройств	Изготовить персонализированные адаптивные устройства силами студентов	Изготовлено и передано 100+ устройств, сформировано цифровое портфолио студентов	Ноябрь 2026 – май 2027	Акты передачи устройств, фото/видеоотчет, портфолио студентов	Координатор проекта, мастера п/о, преподаватели спецдисциплин, студенты
8.	Промежуточный и итоговый мониторинг, внешняя экспертиза	Оценить эффективность модели, качество устройств и динамику компетенций	Отчет с метриками (рост «soft skills» на 35–40%, удовлетворенность благополучателей > 90%)	Январь 2027, Июнь 2027	Итоговый отчет, экспертные заключения ЦПО, анкеты мониторинга	Руководитель проекта, внешние эксперты

9.	Диссеминация и подготовка тиражного пакета для масштабирования	Обеспечить распространение опыта в системе СПО Самарской области	Проведен региональный семинар, опубликованы материалы, передан пакет в ЦПО	Июнь 2027	Статьи, методическое пособие, презентация, письмо о включении в реестр практик	Руководитель проекта, консультанты ЦПО
----	--	---	---	-----------	--	--